Thomas Depièreux 3TL1
Antoine Gitani 3TL1
Pierre Lambert 3TL1

Projet d'intégration : Rapport de fin du sprint 2.

Dans le cadre de ce deuxième sprint, nous nous sommes donnés les objectifs suivant :

- Etablir les base de données.
- Création des plans 3D de la boite.
- Se documenter sur le raspberry.

Résultats:

- Les bases de données sont opérationnelles et relié au site. Nous avons donc mis en place l'accès par login et mot de passe. Ainsi si nous nous connectons avec un compte administrateur nous pouvons gérer la base de données des plantes et celle des utilisateurs.
- Cette semaine nous avons aussi réalisé les plans 3D de la boite.

En conclusion, nous constatons un petit retard sur le raspberry mais le reste des user stories sont bien en place.

Pour le prochain Sprint, nous attendons avant tout le retour de nos clients/enseignants afin de mieux cerner leur demandes.

Toutefois, les objectifs que nous pensons prioritaires pour le futur sprint sont :

- Entamer la construction de la boite en elle-même ainsi que la partie électronique une fois que l'on reçoit les pièces nécessaires.
- S'entraîner à l'utilisation du raspberry.
- Continuer le développement du site web.

Aquilain Barvaux 3TL2 Thomas Beckers 3TL2 Quentin de Hemptinne 3TL2 Thomas Depièreux 3TL1
Antoine Gitani 3TL1
Pierre Lambert 3TL1

Schéma 3D de la boite

Aquilain Barvaux 3TL2 Thomas Beckers 3TL2 Quentin de Hemptinne 3TL2 Thomas Depièreux 3TL1 Antoine Gitani 3TL1 Pierre Lambert 3TL1

